



| Fase | Uitvoeringsjaar |
|------|-----------------|
| 1 | 2021 |
| 1 | 2021 |
| 2 | 2023 |
| 2 | 2023 |
| 3 | 2024 |
| 3 | 2024 |
| 4 | 2025 |
| 4 | 2025 |
| 5 | 2026 |
| 5 | 2026 |
| 6 | 2027 |
| 6 | 2027 |
| 7 | 2028 |
| 7 | 2028 |

| Straat | Huisnummers*) | Aantal |
|------------------|---------------|--------|
| Anemonenstraat | 1 t/m 5 | 19 |
| Asterstraat | 29 t/m 47 | 3 |
| Begoniastraat | 38 t/m 60 | 12 |
| Begoniastraat | 59 t/m 69 | 6 |
| Goudsbloemstraat | 21 t/m 43 | 12 |
| Goudsbloemstraat | 20 t/m 28 | 5 |
| Goudsbloemstraat | 45 t/m 63 | 10 |
| Goudsbloemstraat | 44 t/m 64 | 11 |
| Violenstraat | 19 t/m 47 | 15 |
| Violenstraat | 49 t/m 59 | 6 |
| Tulpenplein | 2 t/m 18 | 9 |
| Violenstraat | 2 t/m 18 | 9 |
| Anjerstraat | 2 t/m 14 | 7 |
| Violenstraat | 32 t/m 38 | 4 |

*) Mits al eerder groot onderhoud is uitgevoerd bij mutatie.

sa
con
arch
sted
land

aangepast:

Enkhuisen stedenbouwkundig plan Noord/Bloemenbuurt | DO | 40653 | 21-01-2020

Enkhuisen stedenbouwkundig plan Noord/Bloemenbuurt | DO | 40653 | 19-04-2023

Enkhuisen stedenbouwkundig plan Noord/Bloemenbuurt | DO | 40653 | 26-04-2023